

RAPORT DE PROGRES

Nr. /

RAPORT

1. Numărul raportului de progres: 1 / 2010

2. Perioada de referință: 01/01/2010 - 30/10/2010

3. Date despre organizație:

Numele organizației: Fundația Crucea Alb Galbenă din România

Adresa: Splaiul Independentei, nr. 169, sect. 5, București, România

Contact: Tel / fax: 021 3151256; email: cruceaalbgalbena@cag.ro; www.cag.ro

CUI/ Cod fiscal: 11805405

4. Detalii despre proiect:

Titlu proiect: Îngrijiri socio-medice complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din sectorul 6

Localizarea geografică a proiectului: (regiune județ, localitate)

București, sector 6

Obiectiv general: dezvoltarea și consolidarea programului de furnizare de servicii care să asigure accesul la îngrijire a persoanelor dependente, prin acordarea de servicii medico - sociale la domiciliu.

Obiectiv specific: Derularea programelor de sprijinire a serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în scopul preluării cazurilor sociale care necesită (re)integrare socială prin asigurarea îngrijirii medicale în comunitate.

5. Stadiul proiectului:

5.1 Cadrul fizic: Se va completa cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic dacă este nevoie de amenajarea vreunui spațiu fizic sau de activități de achiziție materiale, etc. Menționăm faptul că, raportul de progres este cerut (lunar sau trimestrial), chiar dacă în perioada pentru care este completat nu s-a realizat nici o cheltuială.

RAPORT DE PROGRES

Materiale medico - sanitare achiziționate și decontate la DGASPC sect. 6 în perioada 01.01.2010 - 30.09.2010 au avut o valoare totală de 16.200 lei. Menționăm că pentru aceste achiziții Fundația a suplimentat din fonduri proprii o contribuție de 12.654,6 lei, acoperind astfel necesarul real de materiale. Cheltuielile operaționale legate de transportul auto în valoare de 72.000 lei au fost decontate Fundației de către DGASPC sect. 6, ca și celelalte costuri bugetate aprobate în anul 2010.

5.2 Descrierea stadiului de implementare a proiectului

Activitate	Persoanele implicate în implementarea activității (cu menționarea cu normă întreagă/cu normă redusă)	Perioada de desfășurare a activității	Stadiul de realizare a activităților la momentul raportării	Gradul de realizare a activităților ca procent corespunzător perioadei de raportare	Observații
1. Oferirea de servicii socio medicale la domiciliu	3 Asistenți medicali cu norma întreaga	Lunile ian – sept. 2010	Cu respectarea conformității recomandărilor medicale	100%	
2. Oferirea de servicii de recuperare medicală – kinetoterapie-la domiciliu	1 kinetoterapeut cu norma întreaga	Lunile ian – sept. 2010	Cu respectarea conformității recomandărilor medicale	80%	Exista dificultati de recuperare a deficitului motor legate in special de supraadaugarea unor patologii specifice varstei a treia (a beneficiarilor)
3. Intocmirea planurilor individualizate de asistență ale beneficiarilor	Coordonator proiect + medic CAG (½ norma fiecare)	Lunile ian – sept. 2010	PIP se intocmesc pe masura ce apar cazuri noi ; reevaluarea PIP pentru cei mentinuti in program se face la 6 luni	100%	

5.3. Rezultatele obținute până la momentul raportării

- Îmbunătățirea calitatii vieții beneficiarilor direcți, atât din punct de vedere al sănătății acestora cât și al relațiilor sociale;
- Decongestionarea unităților de spitalizare, supraaglomerate - cu cazuri sociale de persoane vârstnice;
- Menținerea și dezvoltarea unui sistem de îngrijiri la domiciliu eficient, menit să asigure

RAPORT DE PROGRES

servicii socio – medicale la standarde înalte, pentru orice persoană aflată în dificultate care solicită și se încadrează în normele de selecție ale fundației și DGASPC sect.6;
- Colaborarea dintre fundație și autoritățile locale.

5.4 Rezultatele așteptate pentru perioada următoare

Creșterea accesului persoanelor defavorizate (vârstnici, persoane cu dizabilități, bolnavi cronic, etc.) la serviciile de îngrijiri medicale, medico – sociale și de recuperare la domiciliu.

5.5. Probleme identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul)

Descrierea problemei 1. Acces limitat la serviciile de îngrijiri socio-medicale la domiciliu, legat de documentația aferentă întocmirii dosarului necesar pentru stabilirea eligibilitatii beneficiarului.

Soluție, propunere: Informare corecta asupra drepturilor / obligațiilor potențialilor beneficiari.

Termene: 01.06.2011.

Descrierea problemei 2. Acces restrâns la domiciliul beneficiarilor de servicii socio-medicale legat de locuri de parcare insuficiente în sector 6

Soluție, propunere: Obținerea unor permise de acces (parcare) valabile pe raza sectorului 6 pentru membrii echipei de implementare a proiectului.

Termene: 01.03.2011

5.6. Modificări esențiale față de ceea ce s-a stabilit în contract, operate sau previzionate la nivelul proiectului (dacă este cazul)

Nu e cazul.

5.7. Vă rugăm să precizați stadiul la care se află achizițiile (daca este cazul):

NU E CAZUL

Nr. crt.	Obiectul contractului pentru realizarea proiectului	Valoarea estimată (Lei)	Procedura de achiziție publică aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Stadiul aplicării procedurii de achiziție publică

RAPORT DE PROGRES

6. Indicatori (UM = ex : persoane implicate in asistenta sociala, nr copii, nr adulti, familii, obiecte achizitionate, activitati realizate, cursuri realizate, donatii realizate, sedinte de consiliere, copii integrati scolar, etc):

Indicator	Valoarea indicatorului cantitativ general propus		Valoarea obținută până în acest moment		%
	UM (2)	Cantitate (3)	UM (4)	Cantitate (5)	
A. Adresabilitate vârstnici îngrijiti la domiciliu	Nr. cazuri noi	20	Nr. cazuri noi	11	55%
B . Numar mențineri cazuri vârstnici în proiect	Nr. cazuri	40	Nr. cazuri	49	depasit

Indicatori calitativi:

- Evaluarea gradul de satisfactie al beneficiarilor efectuat: **telefonic** de Directorul General și asistentul șef al CAG, **in teren** de echipa cu atribuții specifice a DGASPC sect. 6 și **controlul încrucișat** prin rotirea la domiciliul beneficiarilor a membrilor echipei de implementare din cadrul CAG.
- Existența planurilor individualizate de asistența pentru 60 vârstnici în evidența la nivelul lunii octombrie 2010,
- Comunicarea cu managerii de caz la nivel inter și intra instituțional ori de câte ori a fost cazul
- Existența reuniunilor de echipă de proiect în asistența cazurilor în curs (echipa interdisciplinara) în fiecare marți ora 14, pentru angajații CAG.
- Existența reuniunilor echipei de intervenție (DGASPC sect. 6 si echipa CAG – de comun acord organizata săptămânal sau ori de cate ori a fost nevoie.

6. Recomandări pentru perioada următoare în vederea preîntâmpinării eventualelor deficiențe la momentul raportării;

Nu e cazul.

SEMNEAZA:

DATA: